
## Projektliste Runder Tisch (26.01.2018)

Stand: 25.01.2018

## 1. Priorisierte (Teil)Projekte

Nr	Projekte		Sach- und Planungsstand
1.	Mensa-Öffnung mit Versorgungsautomaten; Chiporello -> Kick-off	Page 1 And Controlled	<ul> <li>prinzipiell nachmittags geöffnet (ohne Service)</li> <li>Treffen geplant mit Kanzler, Frau Brinkhoff, Christian         Puslednik (Leiter Hochschulgastronomie Studierendenwerk         und SGLs GM Hagen / Iserlohn und Fachschaftsvertretern, um         ggf. Soester Modell (Mensa ist nachmittags geöffnet mit         Ausgabe von Getränken und Brötchen/Kuchen) zu erörtern</li> <li>Weiterer Klärungsbedarf/weiteres Vorgehen         <ul> <li>Versorgung mit zusätzlichen Steckdosen:</li></ul></li></ul>
2.	Schwarzes Loch, inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen -> Kick-off	Bereich Übergang Maschinenhalle zu Hauptgebäude, Etage MU Standort Hagen, Haldener Straße 182	<ul> <li>Schwarzes Loch: Erste Planungen von Frau Busse: barrierefrei Lerninsel bzw. Sitzgelegenheiten</li> <li>Eingangsbereich Bibliothek: 1. Abstimmungsgespräch mit Herrn Dabrowski (Leiter Bibliothek): Einhausung Kopierer, Brandlasten und nicht benötigtes Mobiliar sollen entfernt werden; Neugestaltung (u.a. Aufstellen neuer Spinde)</li> <li>Bibliothek: Zugang zu den Lernräumen außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten:         <ul> <li>Stand 11.1.2018: Verlängerung der Bibliotheks-Öffnungszeiten (ohne Service) ist genehmigt für zunächst 1 Jahr</li> </ul> </li> </ul>



Nr	Projekte	Sach- und Planungsstand
3.	Parkplatzmarkierung -> Kick-off, MA wiss	<ul> <li>Die von Herrn Glatz angesprochene Seminararbeit zum Thema Parkplatzmarkierung ist nicht auffindbar.</li> <li>Erste Planungen von Frau Busse mit ca. 210 Stellplätzen</li> </ul>
		Weiterer Klärungsbedarf/weiteres Vorgehen  Planung bewilligen Grobkostenermittlung und Bewilligung durch Kanzler Zeitnahe Angebotseinholung und Auftragsvergabe, Ausführung (vorlesungsfreie Zeit)

## 2. Vorschläge (Teil)Projekte

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8 5	Sach- und Planungsstand
Vorsch	ılag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW	3: M	4TuV	′ 4:	: MA	wiss	5 5:	MA	Bibl	iothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi
1.	Einhausung Infoscreen - Eingangsbereich Bibliothek: (Brandschutz) + Hinweis inkl. Referenz auf Einhausungen von Pinnwänden usw.								x	<ul> <li>Mit Beschaffung des Bibliothek-Infoscreens IS soll die Einhausung vorgenommen werden.</li> <li>Frau Schmied: Sachstand</li> </ul>
2.	Besprechungsraum Bibliothekszentrale ME 02/13					x				<ul> <li>Neukonzeption:</li> <li>Nutzungsszenarien: Sitzungen, Meetings Bibliothek, Verwaltung, Rektorat, FBs</li> <li>Bestuhlung, 86-Zoll-Screen, Tische mit Turn-Boxen (für Technik)</li> <li>Klärungsbedarf besteht bei der technischen Infrastruktur (z.B. Bodenkanal oben liegend oder versenkt, Befestigung Screen noch nicht geklärt)</li> <li>Frau Schmied: aktueller Sachstand</li> </ul>
3.	Schallschutz + Gestaltung M-Halle (Lichthof)	x								<ul> <li>Schallschutz: Sachstand Frau Busse</li> <li>Gestaltung: siehe Punkt 4: Lerninseln</li> </ul>

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7 8	8 Sach- und Planungsstand
Vorsc	hlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW	3: M	4 <i>Tu</i> V	/ 4	4: MA	Awis.	s 5:	MAB	ABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi
4.	Lerninseln: Wo möglich?  Umbau Werkstatt MU: Lernzentren	X	x						<ul> <li>ggf. Umbau Werkstatt MU: Sachstand Frau Busse</li> <li>Mensa: siehe 1. Priorisierte Projekte, Punkt 1: Mensa-Öffnung</li> <li>Bibliothek - Lernräume: 1. Priorisierte Projekte, Punkt 2: Schwarzes Loch, inkl. Bibliothekseingangsbereich</li> <li>Um-/ Neu-Möblierung des Lichthofs</li> <li>Foyer 2: Um-/ Neumöblierung: vor Planung/Umsetzung Errichtung einer Brandabschottung notwendig, Sachstand Frau Busse</li> <li>Weitere Vorschläge der BedarfsträgerInnen?</li> </ul>
5.	Beleuchtung allgemein	х							<ul> <li>Planung im Zusammenhang mit der allgemeinen Flurgestaltung: Wand, Boden, Nischen, Brandlasten</li> <li>Flurweise Durchführung</li> </ul>
6.	Foyer 1/2: Versorgungs-automaten Sandwich + Getränke		х						Siehe 1. Priorisierte Projekte , Punkt 1: Mensa-Öffnung
7.	Foyer 1/2: Umgestaltung (Sitzgelegenheiten/Lernzonen/Pflanzen)				x				<ul> <li>Sachstand und Grundriss: Frau Busse</li> <li>Foyer-Umgestaltung sollte in Verbindung mit dem Haupteingangsbereich (außen) stattfinden; ggf. in Verbindung mit Außentreppensanierung (BLB)</li> </ul>
8.	Zusätzliche Steckdosen für Rechner der Studierenden in Seminarräume				x				<ul> <li>Sachstand: Herr Bauer</li> <li>weiterer Klärungsbedarf:         ggf. Machbarkeitsstudie         Umfang: Wie viele Steckdosen werden benötigt?</li> </ul>

Nr	Projekte	1	2	3	4 5	5 6	7	8	Sach- und Planungsstand
Vorscl	hlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW	3: MA	TuV	4:	MAw	viss	5: N	1 1ABi	ibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi
9.	Sitznischen und Spinde in den höheren Etagen (vorw. E&I)				х				siehe Punkt 5 <i>Beleuchtung allgemein</i>
10.	Multifunktionsraum für PR, ASTA, Fachschaft: Alternative f. Erste-Hilfe- Raum			x					<ul> <li>aktuell gibt es keine Ausweichmöglichkeiten</li> <li>ggf. Nebenraum Mensa oder Besprechungsraum nach Bedarf buchen?</li> </ul>
11.	Dusche für Studierende	х							<ul> <li>keine Räume vorhanden</li> </ul>
12.	Sanitäre Anlagen	x							<ul> <li>Ist-und Sachstand: Frau Brinkhoff</li> <li>weiterer Klärungsbedarf:         Welche sanitären Anlagen sollen zuerst saniert werden?         Grundausstattungskonzept festlegen und vorstellen</li> </ul>

13. E	g von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW Behindertengerechte Türen im gesamten Gebäude	3: MA	ATuV	/ 4.	: MAı	viss	5 · A	445	"
1	_						J. 1V	IABIL	niotnek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerben. 8: FaSi
			x						<ul> <li>Sachstand: in Planung in Absprache mit Herrn Grotzki:</li> <li>Foyer 1 &lt;-&gt; Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt</li> <li>Foyer 1 &lt;-&gt; Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt</li> <li>Foyer 2 &lt;-&gt; FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 fertig</li> <li>Bibliothek: Stand: 5.2.2018 fertig</li> <li>im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich</li> </ul>
14. S	Sprachcomputer in Aufzügen						x		<ul> <li>Installation bei Grundsanierung</li> </ul>
15. L	eitsystem für Schwerbehinderte						х		<ul><li>Fachberatung und -planung (Konzept) erforderlich</li><li>Installation bei Grundsanierung</li></ul>
E	nnenhofgestaltung: Snackpoint, Brunnen, (Schatten)Sitzgelegenheiten, Aufwertung Kunstwerk	х							<ul> <li>Planung nicht vor 2019 möglich</li> <li>Gartenarchitekt für Außenplanung erforderlich, ggf. Studierendenprojekt einer befreundeten Hochschule (?)</li> <li>weiterer Klärungsbedarf:         ggf. Beleuchtungskonzept (auch für Kunstwerk) durch FB-Projektgruppe Boeser?</li> <li>Vorschläge bzw. Fotos der BedarfsträgerInnen zum Snackpoint usw.</li> </ul>
je	Fahrradabstellanlage vor dem Gebäude oder Innenhof mit Überdachung; mind. edoch ein funktionaler Fahrradständer vor dem Gebäude				x				<ul> <li>Fahrradständer vor dem Gebäude: Angebote und neuer Standort: Sachstand Herr Bauer</li> <li>zunächst Interimslösung</li> <li>Siehe ggf. Punkt 7 Foyer 1/2: Umgestaltung (Sitzgelegenheiten/Lernzonen/Pflanzen)</li> </ul>

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	8 Sach- und Planungsstand
Vorsc	hlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW	3: MA	Tul	/ 4	: MA	wis.	s !	5 <i>: N</i>	1ABi	Bibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi
18.	Masten für Bannerwerbung auf dem Grundstück				×					Sachstand Frau Brinkhoff
19.	Lärmschutz Feithstraße: Bäume/Hecken		х							<ul> <li>Bäume und Hecken sind aufgrund der Topografie wirkungslos;</li> <li>Lärmschutzwände sind nicht umsetzbar</li> </ul>
20.	Gebäudeöffnungszeiten verlängern, insbes. vor Klausuren		х							<ul> <li>Die neue Hausordnung sieht das nicht vor</li> <li>weitere Diskussion durch Kanzler angestoßen</li> </ul>
21.	Vorzeigeprojekt E+I und TBW		х							Vorschläge bis zum nächsten Treffen Runder Tisch?
22.	Aufräumen: Vitrineninhalte, Brand- lasten, Keller, Flure									<ul> <li>Anregung des Kanzlers</li> </ul>