


Projektliste Runder Tisch (23.01.2020)

Stand: 22.01.2020

Standortweite FH-SWF-Projekte

Nr	(Teil)Projekte	
	E-Tankstelle für private PKW	
	(abrechenbar/buchbar)	<p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Hochschulleitung lässt die Möglichkeiten sondieren, welche Anbieter zu welchen Konditionen für die standortweite Zurverfügungstellung von Ladesäulen für Studierende, Mitarbeiter*innen und Besucher*innen infrage kommen.
	Zentrale Wasserspender/-streamer	
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="736 836 887 1042">  <p>VIVREAU SODAMASTER 200 MULTIFUNKTION MIT HYDRIS WATER</p> </div> <div data-bbox="994 836 1144 1034">  <p>Waterlogic 5</p> </div> </div> <p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanzler strebt eine standortweite Lösung an. -> Bedarfsanalyse wurde erstellt -> Produktauswahl und Beschaffung sind in Bearbeitung. Vorschlag Runder Tisch: ggf. geeignete (Zapf) Flaschen als Merchandising-Produkt im Webshop anzubieten.
	Mülltrennung	
	standortweite Mülltrennung (wenigstens Papier und Restmüll)	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanzler strebt eine standortweite Lösung an Klärungsbedarf bzgl. Unterstützung der Entsorger der einzelnen Standorte Bedarfsanalyse wurde erstellt Vor Anschaffung der neuen Trennsysteme Klärung der notwendigen Vorarbeiten und Zusatzkosten

1. Abgeschlossene (Teil)Projekte

Nr	(Teil)Projekte		
1	Mensa-Öffnung mit Versorgungsautomaten; Chiporello -> Kick-off		
1.1	Strom- und WLAN-Versorgung verbessern		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung mit 15 zusätzlichen Steckdosen ist erledigt. ▪ WLAN-Ausbau: abgeschlossen
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen -> Kick-off		
2.3	Neugestaltung Eingangsbereich Bibliothek  	vorher:  nachher: 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung bis auf Austausch der Deckenplatten und -beleuchtung abgeschlossen. <p>Gewünschte Ergänzung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stromanschlüsse für die Sitzecke (Studierendenwunsch): werden zusammen mit der Stromversorgung der Loungemöbeln in den Etagen eingerichtet. ▪ Deckenbeleuchtung wird sukzessive erneuert (geplante Beleuchtung: 300-500 Lux). Bisher Verzögerung aufgrund der Brandschutzdecke, die eine Befestigung der Beleuchtung an der Rohdecke benötigt.
2.3	Bibliothek: Zugang zu den Lernräumen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Öffnungszeiten werden in der Klausurvorbereitungsphase ausgeweitet.
3	Parkplatzmarkierung -> Kick-off, MA wiss		
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Markierungsarbeiten für ca. 189 Stellplätze durchgeführt. Randparkplätze wurden zusätzlich seitlich schraffiert. Zukünftig werden in der Fahrgasse parkende PKW-Halter informiert, dass sie ggf. abgeschleppt werden.

Nr	(Teil)Projekte	
4	Besprechungsraum Bibliothekszentrale ME 02/13 -> Runder Tisch 26.01.2018	
		 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Besprechungsraum wird rege genutzt. ▪ Buchung über VPIS möglich ▪ Die Heizleistung der Heizkörper wurde auf Wunsch verbessert.
7	Sanitäre Anlagen (H 521 – Modernisierung) -> Runder Tisch 26.01.2018	
9	Fahrradständer (Interimslösung) -> MA wiss, Runder Tisch 26.01.2018	
		 <ul style="list-style-type: none"> ▪ bewilligt durch Kanzler (Runder Tisch 28.01.2018) ▪ ggf. zukünftig abschließbare Fahrradbox-Lösung: http://cyc-lok.ch/

vor Modernisierung:



nach Modernisierung:



- Grundausrüstungskonzept festgelegt, soll für die übrigen sanitären Anlagen übernommen werden


02.07.2019: Feedback vom FB E&I (31 Unterschriften):

Maßnahme	Pro	Kontra	Kommentar
Beleuchtung	x		Sehr gut gelöst
Waschtisch		x	Tischplatte steht ständig unter Wasser
Spiegel	x		Beleuchtung vorhanden aber nicht angeschlossen
Seifenspender		x	Der zuletzt montierte Seifenspender ist in Ordnung. Der zuerst montierte ist nicht tauglich, da ständig leer und ständig defekt.
Handtuchspender		x	Zu dünnes Papier, ständig leer. Funktioniert nicht einwandfrei.
Toilettenpapierhalter neben dem WC (nicht Spender)		x	Schlechte Position, da das Papier bei stehend Urinierenden mit Urin benetzt wird.
Sichtschutz Urinal	x		
Türschließer Zwischentür		x	Schlechte Luftzirkulation

Hinweis: Serviceanfragen und Störmeldungen an TBD Hagen
https://www4.fh-swf.de/de/home/beschaeftigte/verwaltungunddezernat/dezernat_7/stoerungen/index.php#

Nr	(Teil)Projekte																																																						
Barrierefreiheit -> <i>Fachschaften TBW und E+I, VP Schwerbe., Beauftragte Stud.+ Beh.</i>																																																							
Behindertengerechte Türen		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sachstand: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foyer 1 <-> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 1 <-> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt ▪ Foyer 2 <-> FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt ▪ im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich ▪ Weitere Maßnahmen nur bei konkretem Bedarf 																																																					
Pinnwände / Vitrinen / Infoständer -> <i>FaSi, Brandschutz</i>																																																							
	<table border="1" data-bbox="300 735 1261 1201"> <thead> <tr> <th>Bestand</th> <th>offene Pinnwände</th> <th>Glasvitrinen im Bestand</th> <th>Prospektständer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>126</td> <td>50</td> <td>über 20</td> </tr> <tr> <td>aktueller Bedarf</td> <td>B1-Pinnwände</td> <td>B1-Einbauglasvitrinen</td> <td>B1-Prospektvitrinen + 1 Buchtauschregal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>52 + 6 (TBW)</td> <td>16</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Kostenschätzung</td> <td>pro Stück ca. 510 € 29.580 €</td> <td>pro Stück ca. 1.900 € 30.400 €</td> <td>pro Stück ca. 1.800 € / 1.900 € 10.800 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Kostenschätzung gesamt</td> <td>70.880 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="300 898 1261 1082"> <thead> <tr> <th>bereits finanziert über Modernisierungsbudget Hagen, Haldener Straße</th> <th>B1-Pinnwände</th> <th>B1-Einbauglasvitrinen</th> <th>B1-Prospektvitrinen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>11 (Flur EG) (4 zusätzliche für Foyer 2 und Bibliothekseingangsbereich, kleinere Formate, bleiben hier unberücksichtigt)</td> <td>2</td> <td>1 B1-Standvitrine (Buchtauschregal) 3 B1 – Standvitrinen (Prospekte) 1 B1 – Einbauvitrinen (Prospekte)</td> </tr> <tr> <td>ca.-Kosten</td> <td>5.610 € (1.650 €)</td> <td>3.800 €</td> <td>1.800 € 5.400 € 1.900 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">bereits finanziert gesamt</td> <td>18.510 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="300 1098 1261 1161"> <tbody> <tr> <td>Topf Zentrale Mittel</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Provinzial Versicherung</td> <td>ca. 6.500 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zur Verfügung stehende Mittel (zentral und Versicherung) gesamt</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">31.500 €</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="300 1169 1261 1201"> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">aktuell ausstehende Finanzierung gesamt</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">ca. 20.870 €</td> </tr> </tbody> </table>		Bestand	offene Pinnwände	Glasvitrinen im Bestand	Prospektständer		126	50	über 20	aktueller Bedarf	B1-Pinnwände	B1-Einbauglasvitrinen	B1-Prospektvitrinen + 1 Buchtauschregal		52 + 6 (TBW)	16	6	Kostenschätzung	pro Stück ca. 510 € 29.580 €	pro Stück ca. 1.900 € 30.400 €	pro Stück ca. 1.800 € / 1.900 € 10.800 €		Kostenschätzung gesamt		70.880 €	bereits finanziert über Modernisierungsbudget Hagen, Haldener Straße	B1-Pinnwände	B1-Einbauglasvitrinen	B1-Prospektvitrinen		11 (Flur EG) (4 zusätzliche für Foyer 2 und Bibliothekseingangsbereich, kleinere Formate, bleiben hier unberücksichtigt)	2	1 B1-Standvitrine (Buchtauschregal) 3 B1 – Standvitrinen (Prospekte) 1 B1 – Einbauvitrinen (Prospekte)	ca.-Kosten	5.610 € (1.650 €)	3.800 €	1.800 € 5.400 € 1.900 €		bereits finanziert gesamt		18.510 €	Topf Zentrale Mittel	25.000 €	Provinzial Versicherung	ca. 6.500 €		zur Verfügung stehende Mittel (zentral und Versicherung) gesamt		31.500 €		aktuell ausstehende Finanzierung gesamt		ca. 20.870 €	<p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finanzielle Mittel: 25.000 € (zentrale Mittel) + ca. 8000 € aus dem Provinzial-Budget. Die Finanzierung über den zur Verfügung stehenden Mitteln hinaus klären die Fachbereiche TBW und E+I untereinander. ▪ Die Kosten sind deutlich niedriger als geplant: Kostenschätzung gesamt: 70.880 Euro Kosten APH-Angebot gesamt: 47.270 Euro ▪ Es gibt ein Nachtragsangebot von ca. + 5000,00 € netto, da in der Ausschreibung Leistungsmerkmale nicht berücksichtigt wurden. ▪ Montage der Pinnwände (B1-Schaukästen inkl. beschriftete Magnetfolien und Haftmagnete) und B1-Vitrinen inkl. B1-Prospekt- und Buchtauschvitrine ist abgeschlossen. ▪ Alle Vitrinen sind mittlerweile beleuchtet. ▪ Hinweis: Bitte bestücken!
Bestand	offene Pinnwände	Glasvitrinen im Bestand	Prospektständer																																																				
	126	50	über 20																																																				
aktueller Bedarf	B1-Pinnwände	B1-Einbauglasvitrinen	B1-Prospektvitrinen + 1 Buchtauschregal																																																				
	52 + 6 (TBW)	16	6																																																				
Kostenschätzung	pro Stück ca. 510 € 29.580 €	pro Stück ca. 1.900 € 30.400 €	pro Stück ca. 1.800 € / 1.900 € 10.800 €																																																				
	Kostenschätzung gesamt		70.880 €																																																				
bereits finanziert über Modernisierungsbudget Hagen, Haldener Straße	B1-Pinnwände	B1-Einbauglasvitrinen	B1-Prospektvitrinen																																																				
	11 (Flur EG) (4 zusätzliche für Foyer 2 und Bibliothekseingangsbereich, kleinere Formate, bleiben hier unberücksichtigt)	2	1 B1-Standvitrine (Buchtauschregal) 3 B1 – Standvitrinen (Prospekte) 1 B1 – Einbauvitrinen (Prospekte)																																																				
ca.-Kosten	5.610 € (1.650 €)	3.800 €	1.800 € 5.400 € 1.900 €																																																				
	bereits finanziert gesamt		18.510 €																																																				
Topf Zentrale Mittel	25.000 €																																																						
Provinzial Versicherung	ca. 6.500 €																																																						
	zur Verfügung stehende Mittel (zentral und Versicherung) gesamt																																																						
	31.500 €																																																						
	aktuell ausstehende Finanzierung gesamt																																																						
	ca. 20.870 €																																																						


2. Bewilligte und priorisierte (Teil)Projekte


Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand	
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen -> Kick-off		
2.1	<p>Schwarzes Loch</p> 		<ul style="list-style-type: none"> Schwarzes Loch: Erste Planungen von Frau Busse: barrierefrei Lerninsel mit (Lounge)Sitzgelegenheiten Vorgestellte Planung OK und mit BLB abgestimmt. <p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> Mittlerweile gibt es eine neue Planung mit einer Änderung bzgl. Zugang zur Ebene. Die Ausschreibung läuft und der Baubeginn ist/war für März 2020 geplant. Aber bei einer Begehung mit BLB, Brandsachverständigen, Bauamt, Feuerwehr und Dez. 7 am 15.01.2020 wurde die Planung erneut beanstandet. Aktuell wird nach Machbarkeitslösungen gesucht. Möglicherweise kann das Projekt nicht realisiert werden. <p>Weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ggf. alternative Planung, ggf. mit Leuchtwänden
2.2	<p>Lichtgestaltung Schwarzes Loch</p>	<p>Entwürfe (Beispiele)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung der (Zwischen)Ergebnisse haben überzeugt und begeistert Ihre Projektarbeit zur Lichtgestaltung haben die Studierenden Held und Jung auf dem 6. Treffen (8. Februar 2019) vorgestellt, Thema: <i>Herz der Maschine</i>. Der Entwurf hat viel Beifall erhalten und soll nun bis zur Ausführungsplanung weiter bearbeitet werden. Voraussichtliche Kosten o. Installation: ca. 8.800 Euro Anpassung der Lichtplanung bzgl. Zugang zur Ebene durch Projektgruppe <p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> Aufgrund der Begehung (s.o.), kann die Projektarbeit (Stand heute) leider nicht realisiert werden.

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
5	Schallschutz + Gestaltung M-Halle (Lichthof) -> Runder Tisch 26.01.2018 -> Dieses Teilprojekt wird zukünftig unter 6. Lerninseln geführt	
6	Lerninseln: Wo möglich? -> Runder Tisch 26.01.2018	
6.1	Umbau Werkstatt MU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Lernzentrum/ Lernwerkstatt) und zusätzlich Seminarraum in TBD-Büro ▪ Grundriss und Entwurf Frau Busse <p>weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rückbau bestehender Installationen ▪ Möblierung: ggf. Schreibtischstühle (statt starre Holzstühle) und Tische, die Stellvarianten erlauben. <p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung vom BLB: Baubeginn zusammen mit dem Schwarzen Loch voraussichtlich im März 2020



Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.2	<p>Foyer 1 inkl. Eingangsbereich</p>      	<ul style="list-style-type: none"> Foyer-Umgestaltung sollte in Verbindung mit dem Haupteingangsbereich (außen) stattfinden; ggf. in Verbindung mit Außentreppe sanierung (BLB) Prüfung 2. barrierefreier Zugang: Ist aufgrund der aktuellen Eingangs- und Treppensituation fast nicht realisierbar, außerdem sehr hohe Kosten + geplanter Neubau <p>Weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> Einsatz eines digitalen Wegweisers (Ersatz für alte Wegweiser) Entfernung der Theke, Umgestaltung der vorhandenen Holzbänke (analog zu den Sitzcken im Hauptgebäude, Farbkonzept wie Foyer 2), ggf. Ergänzung mit 1-2 Stehtischen inkl. Hockern im Bereich der jetzigen Theke; Farbkonzept wie Foyer 2 Montage des Acrylschildes <i>Buchtauschregal</i> Neugestaltung Briefkasten und Abfallbehälter
6.3	<p>Foyer 2</p>  	   <ul style="list-style-type: none"> Abschnitt 1 (Schrankschließfächer usw.) ist abgeschlossen <p>Weiteres Vorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> (Teil)Neumöblierung Foyer 2 (Brandabschottung!): überwiegend Loungemöbel, da in absehbarer Zeit der Lichthof mit ca. 30 Arbeitsplätzen eingerichtet wird und auch der Werkstattumbau zusätzliche Arbeitsplätze schaffen wird. Farbkonzept in Anlehnung der Kunstwand und der neuen Schrankschließfächer. Beleuchtung / Beleuchtungskonzept für „Kunstwand“ Ggf. Reinigung des Bildes und der Kunstwand <p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> Es gibt eine erste Entwurfsplanung und Möbelauswahl. Aber aufgrund eines Großbrandes in der Herstellerfirma, müssen die Verfügbarkeiten und Lieferoptionen geprüft werden.

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.4	<p data-bbox="271 204 645 304">Umgestaltung M-Halle (Lernzentrum/Verteilerflur) inkl. Schallschutz</p> <p data-bbox="667 204 875 231">aktuelle Situation</p>  <p data-bbox="667 528 954 555">Entwurf Neumöblierung</p>  <p data-bbox="667 815 1081 842">Grundriss und Bestuhlungsentwurf</p>  <p data-bbox="667 1074 824 1101">Laptop-Tisch:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1395 204 2107 268">▪ Um-/ Neu-Möblierung des Lichthofs (Lernzentrum), ggf. Schallschutzverbesserung <li data-bbox="1395 276 2130 416">▪ Die Detailplanung und das Bestuhlungskonzept wurden geprüft und für OK befunden (BLB, Sachverständigenbüro bzgl. freizuhaltende Flucht- und Rettungswegflächen, Brandschutz) <li data-bbox="1395 424 1989 451">▪ Es gibt Vorbehalte der IT wg. Lärmbelästigung <p data-bbox="1346 459 1581 486">Weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1395 494 2085 555">▪ Die Gestaltung mit Akustikelementen erfolgt nach der Bestuhlung. <p data-bbox="1346 600 1532 627">Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1395 639 2119 738">▪ Möbel sind bestellt, aber aufgrund eines Großbrandes in der Herstellerfirma November 2019 gibt es Lieferprobleme. Aktuell wird nach Lösungen gesucht.

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.5	Umwidmung Bibliothek Zeitschriftenmagazin (Projektentwicklung Bibliothek)	<ul style="list-style-type: none"> Einrichtung von Lernnischen für Studierende (Aus)Sortierung des Magazins bis Ende 2018, Einrichtung als Lernnische im 1. Halbjahr 2019 mit ggf. moderaten Regeln bzgl. Essen und Trinken Sachstand?
6.6	Neugestaltung Flure inkl. Flurnischen, Spinde und Beleuchtung -> <i>Runder Tisch, MA wiss, Fachschaft</i>	
	<p>EG-Hauptgebäude B1-Pinnwände, Wartezone(n) Studierendenservicebüro- Bereich (SSB), Lichtaspekte</p>   	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung gemäß Entwurf. Die endgültige Belegung und Verortung der geplanten B1-Pinnwände und Einbauvittrinen wurde in Rücksprache mit Frau Kalovljevic und Frau Renz geklärt. Nischenschließungen und Malerarbeiten sind abgeschlossen Klappsitze, Pinnwände und Vittrinen sind installiert. Kitchenette im EG ist fertig <p>Weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> sukzessive Erneuerung der Deckenbeleuchtung Info an alle, dass ab sofort Flyer, Zeitschriften u.ä. nur noch in den dafür vorgesehenen Prospektvittrinen ausgelegt werden darf. Ggf. Lösung für Türinfos (Papierflut): ggf. Klapprahmen, Magnettafel, digitales Pad vs. Zettellage -> einheitliche Erscheinung Kitchenette: Sensor-Handtuchspender wird in KW 4 ergänzt. Ggf. wird eine Wasserstreamer (Untertischgerät mit Zapfhahn) installiert (statt Standgerät).

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
	<p data-bbox="271 204 645 236">Hauptgebäude Flure 1. – 5.OG</p> <p data-bbox="667 204 808 236">Ist-Zustand:</p>  <p data-bbox="667 491 1088 523">neue Sitzgelegenheiten und Vitrinen</p>   	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1397 204 2040 268">▪ Die Flure im 1. bis 5. OG wurden gemäß Entwürfe modernisiert. <li data-bbox="1397 276 2114 339">▪ Loungemöbel sind aufgestellt, Nischensitzgelegenheiten sind montiert. <li data-bbox="1397 347 1989 411">▪ Fachschaften + Lernzentrum E&I: gewünschte Acrylglasschilder sind montiert. <p data-bbox="1346 419 1581 451">Weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1397 459 2130 555">▪ Kitchenetten werden sukzessive eingebaut: 1. OG am 22.1.2020 die erste Kitchenette, Anfang Februar 2020 die zweite usw. <li data-bbox="1397 563 2007 595">▪ sukzessive Erneuerung der Deckenbeleuchtung <li data-bbox="1397 603 2114 699">▪ ggf. Folierung der Türen (Kennzeichnung Etage, Sanitäre Anlagen), ggf. Schaffung von Farbflächen als weiteres Gestaltungselement, ggf. Hängung von Moosbildern

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
7	Sanitäre Anlagen -> <i>Runder Tisch 26.01.2018</i>	
	<p>Sanitäre Anlagen EG, 1. – 4. OG</p> <p>nach Modernisierung (am Beispiel H 521):</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grundausstattungskonzept ist festgelegt (wie H 521) ▪ Modernisierung Damen- und Herren-WC im EG (HE 19 + HE 20) abgeschlossen. <p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waschtische + Schamwände im 3. Und 4. OG sind modernisiert, 2. und 1. OG folgen am 29.1.2020. Restarbeiten (Streichen, Deckenplattentausch und Beleuchtung) werden sukzessive erledigt. ▪ Alle Seifen- und Handtuchspender u.a. von Hagleitner wurden/werden durch Sensorprodukte der Fa. Ille ergänzt. <p>Weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sukzessive Modernisierung aller Damen-, Herren- und Behinderten-WCs in der Liegenschaft Hagen, Haldener Straße. Alle Bauteile sind mittlerweile vorhanden.
10	Innenhofgestaltung -> <i>Kick-off</i>	
	<p>Innenhofgestaltung: Snackpoint, Brunnen, (Schatten)Sitzgelegenheiten, Aufwertung Kunstwerk</p>  <p>Entwurf der Fa. BSL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung 2019 anstoßen, Realisierung ggf. Frühjahr 2020 ▪ ggf. <i>Beleuchtungskonzept (auch für Kunstwerk) durch FB-Projektgruppe Boeser</i>. Die Firma BSL hat einen ersten Entwurf erstellt (siehe Abbildung links). <p>Aktueller Stand</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei einer Begehung am 15.01.2020 mit BLB, Brandsachverständigen, Bauamt, Feuerwehr und Dez. 7 hat die Feuerwehr den Entwurf für nicht realisierbar erklärt. Nahezu der gesamte Innenhof wird als Feuerwehrezufahrt, Drehleiterfläche und Sammelplatz bei einem Evakuierungsfall ausgewiesen. Gestattet werden lediglich die Aufstellung von 2 - 3 Bänken (zusätzlich zu den bereits bestehenden). <p>Weiteres Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Neue reduzierte Planung mit Bänken + ggf. Blühstreifen

3. Vorschläge (Teil)Projekte

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
1.	Einhausung Infoscreen- Eingangsbereich Bibliothek: (Brandschutz)		x							x		<ul style="list-style-type: none"> Mit Beschaffung des Bibliothek-Infoscreens IS soll die Einhausung vorgenommen werden -> Umsetzung steht in IS und HA aus Zuständig: Bibliothek
2.	Dusche für Studierende/MitarbeiterInnen	x										<ul style="list-style-type: none"> aktuell keine Räume vorhanden Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich
3.	Barrierefreiheit											-> <i>Thematiken zur Barrierefreiheit zusammengefasst</i> Aktueller Stand (26.07.2018): <ul style="list-style-type: none"> Lt. Kanzler gibt es keine gesetzliche Vorgaben für die Umsetzung der gewünschten Anpassungen. Daran orientieren sich auch Bauherren wie z.B. der BLB. Handlungsbedarf besteht zunächst nur bei akutem Bedarf. Bei einer Grundsanierung oder bei einem Neubau werden die Vorschläge neu bewertet.
	Behindertengerechte Türen im gesamten Gebäude		x									<ul style="list-style-type: none"> Sachstand: <ul style="list-style-type: none"> Foyer 1 <-> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt Foyer 1 <-> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt Foyer 2 <-> FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich
	Sprachcomputer in Aufzügen							x				<ul style="list-style-type: none"> Installation bei Grundsanierung
	Leitsystem für Schwerbehinderte							x				<ul style="list-style-type: none"> Fachberatung und -planung (Konzept) erforderlich Installation bei Grundsanierung
	Arbeitsplätze in Hörsälen, Laboren und Bibliothek, Lernräume (unterfahrbare und höhenverstellbare Tische /Arbeitsplätze); Labore: Sitzgelegenheiten (Ausruhen, Versuche absolvieren)										x	<ul style="list-style-type: none"> Frau Krause wird die Labore begehen und den Bedarf ermitteln, Feedback bis zum 12.07.2018, Vorstellung der Ergebnisse: 4. Treffen <i>Runder Tisch</i> (26.7.2018): Feedback von Frau Krause Bei Neuplanungen sollen zukünftig diese Aspekte berücksichtigt werden
	Ruheraum										x	<ul style="list-style-type: none"> Extra-Räume können aufgrund der Raumnot nicht zur Verfügung gestellt werden Ggf. kann hierfür bei Bedarf der Multifunktionsraum genutzt werden

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
4.	Gebäudeöffnungszeiten verlängern, insbes. vor Klausuren		x									<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die neue Hausordnung sieht das nicht vor ▪ weitere Diskussion durch Kanzler angestoßen
5.	Vorzeigeprojekt E+I und TBW		x									<ul style="list-style-type: none"> ▪ mehrfache Nachfrage brachte bisher keine Ergebnisse

4. (Teil)Projekte, die nicht berücksichtigt werden

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.												
1.	Foyer 1/2: Versorgungsautomaten Sandwich + Getränke		x									<ul style="list-style-type: none"> abgelehnt wg. Brandlast und geplanter Serviceerweiterung der Mensa
2.	Foyer 1/2: Umgestaltung (Sitzgelegenheiten/Lernzonen/Pflanzen)				x							-> wird im Kontext Schaffung von Lerninseln (siehe oben. <i>Priorisierte Projekte, Punkt 6.4</i>) berücksichtigt, deshalb in Vorschlagsliste nicht mehr separat geführt
3.	Zusätzliche Steckdosen für Rechner der Studierenden in Seminarräume				x							<ul style="list-style-type: none"> -> erledigt, da technisch nicht möglich
4.	Multifunktionsraum für PR, ASTA, Fachschaft: Alternative f. Erste-Hilfe-Raum			x								<ul style="list-style-type: none"> aktuell gibt es keine Ausweichmöglichkeiten ggf. Nebenraum Mensa oder Besprechungsraum nach Bedarf buchen? -> erledigt, da keine Räume zur Verfügung stehen
5.	Lärmschutz Feithstraße: Bäume/Hecken		x									<ul style="list-style-type: none"> Bäume und Hecken sind aufgrund der Topografie wirkungslos; Lärmschutzwände sind nicht umsetzbar
6.	Bannerwerbung auf dem Grundstück 		x									<ul style="list-style-type: none"> Werbefläche ausdrücklich gewünscht: FBs und Fachschaftsvertreter; alternativer Standort: Hausfassade Stadt Hagen (Frau Leithaus) hat Einwände gegen Bannermasten, aber keine Einwände gegen Fassadenlösung (Videowall, siehe Bild links unten) Gerichtliche Auseinandersetzung am Standort Soest endete zu Ungunsten der Videowall. Das Gerichtsurteil ist für alle Standorte richtungsweisend.
7.	Klimatisierung der Besprechungsräume H104 + H 302				x							<ul style="list-style-type: none"> Dazu wird es eine technische Bewertung geben. Diese soll als Entscheidungsgrundlage dienen, ob eine Realisierung 2019 möglich ist. Herr Henkemeier erläuterte auf dem 8. Treffen Runder Tisch seine Entscheidung, die gewünschte Klimatisierung u.a. der Besprechungsräume bis auf Weiteres nicht zu genehmigen.