Projektliste Runder Tisch (26.07.2018)

Stand: 27.07.2018

1. Abgeschlossene (Teil)Projekte


Nr	(Teil)Projekte		
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliothekse -> Kick-off	eingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen	
2.3	Bibliothek: Zugang zu den Lernräumen	 außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten 	 Mo-Do. 17.30 - 20.30 Uhr, Fr. 16 - 19 Uhr Sa. 14 - 17 Uhr, Lernräume sind über den Bibliotheks-Haupteingang zu erreichen, Start: 01.02.2018 zunächst für 1 Jahr, Evaluierung Studierenden- Resonanz: verhalten, über Benutzungsregeln sollte ein Gespräch zwischen Bibliotheksleitung und den Fachschaftsvertretern stattfinden
3	Parkplatzmarkierung -> Kick-off, MA wiss		
			 Markierungsarbeiten für ca. 185 Stellplätze am 13.05. durchgeführt Schotterfläche (ca. 25 Stellplätze) kann nicht farblich markiert werden; Annahme: Geordnete Struktur der Markierung auf der Asphaltfläche wird auf der Schotterfläche fortgesetzt. Akzeptanz ist gut, das Parken ist deutlich geordneter, die Ausnutzung optimiert. Kleine Ausnahme: Parken in der Fahrgasse in Höhe des Treppenaufgangs


2. Bewilligte und priorisierte (Teil)Projekte

Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand
1	Mensa-Öffnung mit Versorgungsa -> Kick-off	utomaten; Chiporello	
1.1	Strom- und WLAN-Versorgung verbessern	Grundriss mit Elektroanschlüssen, Accesspoints und Versorgungsautomaten	Für die Nutzung als Treffpunkt bzw. Arbeitsmöglichkeit für Studierende: Versorgung mit zusätzlichen Steckdosen: Anzahl zusätzlicher Steckdosen festgelegt geplanter Beginn der Arbeiten: 6.8. – 24.8.2018 WLAN-Verbesserung: 2 neue Accesspoints werden installiert mit entsprechender Infrastruktur Nutzer: ca. 60-70 Umsetzung im Rahmen des WLAN-Konzepts, voraussichtlicher Beginn in Hagen: Juli 2018
1.2	Serviceverbesserung + Versorgungsautomaten	Nr. Thems Annotation; Essen/Trimben und Lernen und Treffen	 Doppelnutzung ab sofort: OK Öffnungszeiten: wie Gebäudeöffnungszeiten: OK samstags ab 7.30 Uhr Service: kurzfristig nicht umsetzbar -> Versorgungsautomaten Pappbecher und eigener Becher geplant Schallschutz: Studierendenwerk überlegt sich etwas Lüftungssystem (strenger Geruch): It. beauftragter Firma Abluftproblem, Abhilfe durch Kohlefilter, neuen Dachlüfter, Umsetzung läuft Besteckwagen: kurzfristige Lösung durch Küchenchef geplant Qualität und Angebotsvielfalt des Essens: Umfrage Mensa Versorgungsautomaten: geplante Installation: 6.8. – 24.8., Aufstellung: voraussichtlich Mitte September

Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseir -> Kick-off	ngangsbereich und Zugang zu den Lernräumen	
2.1	Schwarzes Loch	Bereich Übergrag Maschinerhalte zu Haupfelbach Eigen MU zu Haupfelbach Eigen M	 Schwarzes Loch: Erste Planungen von Frau Busse: barrierefrei Lerninsel bzw. Sitzgelegenheiten Vorgestellte Planung OK Lichtgestaltung Schwarzes Loch: Vorstellung Zwischenergebnisse: Herr Boeser Weiterer Klärungsbedarf/weiteres Vorgehen Grobkostenermittlung, Bewilligung durch Kanzler und Feuerwehr Detailplanung + Angebotseinholung und Auftragsvergabe Stand 20.07.2018: Statiker (BLB) ist mit der Planung einverstanden
	Lichtgestaltung Schwarzes Loch		 Vorstellung der (Zwischen)Ergebnisse des Studierendenprojekts: 4. Treffen Runder Tisch am 26.07.2018

(Teil)Projekte Sach- und Planungsstand Neugestaltung Eingangsbereich Eingangsbereich Bibliothek: Einhausung Kopierer, 2.2 Bibliothek Brandlasten und nicht benötigtes Mobiliar sollen entfernt werden; Neugestaltung (u.a. Aufstellen neuer Spinde, siehe unten) Weiteres Vorgehen Bibliotheks-Namenszug zusätzlich an Pfeiler neben der Treppe ergänzen, gleicher Schrifttyp wie bestehender Schriftzug über dem Eingang -> Entwurf Frau Woelke Entwurf Frau Busse: Ausschnitt: Kopierer mit Copycap, B1-Ablage mit Papiervorrat und Papierkorb, neue Spinde TBD Hagen: Schriftzug, Wandanstrich, Heizkörper entfernen Möbelauswahl bzw. Vorschläge: in Bearbeitung v. Projektteam, Vorstellung Sitzmöbelauswahl IS Weiterer Klärungsbedarf Buchtauschregal ist eine Brandlast (siehe auch (Teil)Projekt 11). Zurzeit ist dies in einem der Schaukästen gegenüber dem Familienbüro untergebracht. Vorschlag: Das Buchtauschregal soll in eine B1-Virtine untergebracht werden, ggf. Standortwechsel (z.B. Foyer) -> Vitrinenauswahl für Buchtauschregal: siehe unten unter Punkt 11 Bibliothe





Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand										
5	Schallschutz + Gestaltung M-Halle (Lichthof) -> Runder Tisch 26.01.2018 -> Dieses Teilprojekt wird zukünftig unter 6. Lerninseln geführt												
6	Lerninseln: Wo möglich? -> Runder Tisch 26.01.2018												
6.1	Umbau Werkstatt MU	MU 06 MU-06-Bestuhlung wie MU 12	 (Lernzentrum/ Lernwerkstatt) und zusätzlich Seminarraum in TBD-Büro Grundriss und Entwurf Frau Busse Aktueller Stand und weiteres Vorgehen Schließung Werkstatt Hagen: 20. Juli 2018 Raumluftuntersuchung durch den BLB geplant Ab Ende Juli Rückbau bestehender, erforderlicher Installationen 										
6.2	Foyer 1 inkl. Eingangsbereich	Grundriss	 Renovierung, Um-/ Neumöblierung Foyer-Umgestaltung sollte in Verbindung mit dem Haupteingangsbereich (außen) stattfinden; ggf. in Verbindung mit Außentreppensanierung (BLB) Brandschutzkonzept BLB steht aus 										

Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand
6.3	Foyer 2	The second state of the se	 vor Planung/Umsetzung Errichtung einer Brandabschottung notwendig Brandschutzkonzept BLB steht aus ggf. Standort für Muster-Schrankschließfächer als Ersatz für die bestehenden Spinde (Brandlast!)
6.4	Umgestaltung M-Halle (Lernzentrum/Verteilerflur) inkl. Schallschutz	aktuelle Situation Entwurf Neumöblierung Grundriss	 Um-/ Neu-Möblierung des Lichthofs (Lernzentrum), ggf. Schallschutzverbesserung: Planung + Bearbeitung Frau Brinkhoff und Frau Busse Vorplanung: Frau Busse

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
6.6	Umwidmung Bibliothek Zeitschriftenmagazin (Projektabwicklung Bibliothek) Neugestaltung Flure (Flurnischen)	 Einrichtung von Lernnischen (Aus)Sortierung des Magazins bis Ende 2018, Einrichtung als Lernnische im 1. Halbjahr 2019 Weiteres Vorgehen geeignete Nischen in den Fluren unter Beachtung des Brandschutzes festlegen ggf. Planung von 3 Nutzungsszenarien, Vorstellung voraussichtlich 5. Treffen Runder Tisch im Oktober 2018
7	Sanitäre Anlagen (H 521 – Mustermodernisierung) -> Runder Tisch 26.01.2018	
	nach Modernisierung:	 ■ Grundausstattungskonzept festgelegt, soll für die übrigen sanitären Anlagen übernommen werden ■ Dem Vorschlag (26.04.2018,) einen Airblade-Händetrockner statt berührungslosen Handtuchspender zu installieren, wurde nicht zugestimmt (geteilte Meinung) ■ Geplante Fertigstellung H 521 und Besichtigung: 4. Treffen Runder Tisch am 26.7.2018 -> aufgrund der Verdachtsflächen Verzögerung Aktueller Stand: ■ Deckenplatten, Deckenbeleuchtung, Fensterbänke sind instandgesetzt Weiteres Vorgehen ■ ggf. extra Besichtigungstermin nach Fertigstellung H521 ■ Nach Fertigstellung Entscheidung darüber, ob das Konzept für alle sanitären Anlagen übernommen wird ■ Sukzessive Modernisierung der übrigen sanitären Anlagen

(Teil)Projekte Sach- und Planungsstand Bannerwerbung auf dem Grundstück 8 -> Runder Tisch 26.01.2018 Bannerwerbung (Bannermasten): Werbebanner ausdrücklich gewünscht: FBs und Fachschaftsvertreter alternativer Standort: Hausfassade Stadt Hagen (Frau Leithaus) hat Einwände gegen Bannermasten, aber keine Einwände gegen Fassadenlösung (Videowall, siehe Bild links unten) Weiteres Vorgehen Hinweis v. Kanzler: gerichtliche Auseinandersetzung am Videowall-Lösung: Standort Soest muss abgeschlossen sein Grundsatzentscheidung standortübergreifend durch HS-Leitung erforderlich Fahrradständer (Interimslösung) -> MA wiss, Runder Tisch 26.01.2018 bewilligt durch Kanzler (Runder Tisch 28.01.2018) ggf. zukünftig abschließbare Fahrradbox-Lösung: http://cyc-lok.ch/ **Aktueller Stand** • Fertigstellung: aufgrund von Lieferverzögerung erste ca. Ende Juli

Nr	(Teil)Projekte	Sach- und Planungsstand
10	Pinnwände / Vitrinen / Infoständer -> FaSi, Brandschutz	
	Bedarf Pinnwander, Vitrinen und Infostander (B1) Total 1 of 2018 Total 2	 Anbieter von B1-Pinnwänden, Vitrinen, Infoständern (inkl. Unfallschutz nach DEGUV-Vorschrift 81) z.B: http://www.aph-vitrinen.de/ Weiteres Vorgehen zunächst Ausstattung mit B1-Pinnwänden im EG aktive Pinnwände ermitteln + Bedarf und Beteiligung der FBs klären Aktueller Stand Bedarfsermittlung FB TBW, E+I, PR, Bibliothek, Verwaltung an B1-Pinnwänden, Vitrinen, Infoständern (inkl. Unfallschutz nach DEGUV-Vorschrift 81)
11	Aufräumen: Vitrineninhalte, Brandlasten, Keller, Flure> FaSi, Brandschutz, Projektteam, Kanzler	
		 Welche Vitrinen/Nischen stellen eine Brandlast dar? -> Abschließende Klärung erst durch Brandschutzgutachten BLB möglich. Feststellung beispielhafter Brandlasten in Fluren, Foyer usw. von FaSi Aufräumen bis 12.07.2018, Listenmail HA dazu am 3.5.2018 verschickt Aktueller Stand Geringe Resonanz bzw. wenig Aufräumen TBD-Räumlichkeiten (z.B. Schwarzes Loch) werden leer geräumt und sämtliche Gegenstände, die sich dort befinden, entsorgt. Anschließend wird der Aufzug für Kellerfahrten gesperrt. Das zukünftige Procedere ist mit dem TBD abzuklären.

3. Vorschläge (Teil)Projekte

Nr	Projekte	1	2 3	4	5	6 7	8	9 10	Sach- und Planungsstand
Vorsch	ılag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW	3:	MATu\	/ 4	: MAv	viss	5: MA	Bibliot	hek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.
1.	Einhausung Infoscreen - Eingangsbereich Bibliothek: (Brandschutz)		x				x		 Mit Beschaffung des Bibliothek-Infoscreens IS soll die Einhausung vorgenommen werden -> Umsetzung steht in IS und HA aus Zuständig: Bibliothek
2.	Beleuchtung allgemein	x							 Planung erst nach vorliegenden Brandschutzkonzept möglich Planung im Zusammenhang mit der allgemeinen Flurgestaltung: Wand, Boden, Nischen, Brandlasten Flurweise Durchführung
3.	Sitznischen und Spinde in den höheren Etagen (vorw. E&I)			х					siehe Punkt 2 <i>Beleuchtung allgemein</i>
4.	Dusche für Studierende/MitarbeiterInnen	х							aktuell keine Räume vorhandenGrundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich
5.	Barrierefreiheit								-> Thematiken zur Barrierefreiheit zusammengefasst
	Behindertengerechte Türen im gesamten Gebäude		x						 Sachstand: in Planung in Absprache mit Herrn Grotzki: Foyer 1 <-> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt Foyer 1 <-> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt Foyer 2 <-> FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich
	Sprachcomputer in Aufzügen					>	(Installation bei Grundsanierung
	Leitsystem für Schwerbehinderte					>	(Fachberatung und -planung (Konzept) erforderlichInstallation bei Grundsanierung
	Arbeitsplätze in Hörsälen, Laboren und Bibliothek, Lernräume (unterfahrbare und höhenverstellbare Tische /Arbeitsplätze); Labore: Sitzgelegenheiten (Ausruhen, Versuche absolvieren							x	 Frau Krause wird die Labore begehen und den Bedarf ermitteln, Feedback bis zum 12.07.2018, Vorstellung der Ergebnisse: 4. Treffen Runder Tisch (26.7.2018): Feedback von Frau Krause Bei Neuplanungen sollen zukünftig diese Aspekte berücksichtigt werden

Nr	Projekte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorsch	llag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW	3:	MA	TuV	4:	MA	wiss	s 5	: M/	ABib	lioth	nek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.
	Ruheraum										х	 Extra-Räume können aufgrund der Raumnot nicht zur Verfügung gestellt werden Ggf. kann hierfür bei Bedarf der Multifunktionsraum genutzt werden
6.	Innenhofgestaltung: Snackpoint, Brunnen, (Schatten)Sitzgelegenheiten,											 Gartenarchitekt für Außenplanung erforderlich, ggf. Studierendenprojekt einer befreundeten Hochschule (?)
	Aufwertung Kunstwerk	x										 Weiteres Vorgehen: Planung nicht vor 2019 möglich ggf. Beleuchtungskonzept (auch für Kunstwerk) durch FB-Projektgruppe Boeser? Vorschläge bzw. Fotos der BedarfsträgerInnen zum Snackpoint usw.
7.	Gebäudeöffnungszeiten verlängern, insbes. vor Klausuren		х									 Die neue Hausordnung sieht das nicht vor weitere Diskussion durch Kanzler angestoßen
8.	Vorzeigeprojekt E+I und TBW		х									 Interesse? Vorschläge bis zum nächsten 4. Treffen Runder Tisch
9.	E-Tankstelle für private PKW (abrechenbar/buchbar)									x		 Sondierung Dez. 7 Alternative nach Werkstattumbau (Starkstromanschluss) Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich
10.	Wartezone Studierendenservicebüro- Bereich (SSB)				x						x	 Wartesituationen für Studierende oder Studieninteressierte Stühle und eine Vitrine mit Info-Material, natürlich alles brandschutzgerecht. Die Wartezone könnte sowohl von Besuchern des SSB, als auch von Besuchern der allgemeinen Studienberatung, des Studierendencoachings, des Akademische Auslandsamts, des Personalrats usw., die alle in Räumlichkeiten im Flur des Erdgeschosses sitzen, genutzt werden.

4. (Teil)Projekte, die nicht berücksichtigt werden

Nr	Projekte	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorsc	rschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW 3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.										
1.	Foyer 1/2: Versorgungsautomaten Sandwich + Getränke		x								 abgelehnt wg. Brandlast und geplanter Serviceerweiterung der Mensa
2.	Foyer 1/2: Umgestaltung (Sitzgelegenheiten/Lernzonen/Pflanze n)			x							-> wird im Kontext Schaffung von Lerninseln (siehe obe. <i>Priorisierte Projekte, Punkt 6.4</i>) berücksichtigt, deshalb in Vorschlagsliste nicht mehr separat geführt
3.	Zusätzliche Steckdosen für Rechner der Studierenden in Seminarräume			x							-> erledigt, da technisch nicht möglich
4.	Multifunktionsraum für PR, ASTA, Fachschaft: Alternative f. Erste-Hilfe- Raum		x								 aktuell gibt es keine Ausweichmöglichkeiten ggf. Nebenraum Mensa oder Besprechungsraum nach Bedarf buchen? -> erledigt, da keine Räume zur Verfügung stehen
5.	Lärmschutz Feithstraße: Bäume/Hecken		×								 Bäume und Hecken sind aufgrund der Topografie wirkungslos; Lärmschutzwände sind nicht umsetzbar

Mietschließfächer

Datum: 25.07.2018

Anbieter	z.B. <u>AstraDirect</u>											
Mindestabnahme	36 Fächer											
Ausführung	stabile Stahlblechausführung, Brandschutzklasse A1 nach DIN 4102 in allen RAL-Farben erhältlich											
	Modell S Modell L Modell XL											
	(a. 35 cm)											
	Ca. 120 cm Ca. 210 cm Ca. 46 cm Ca. 92 cm Ca. 92 cm Ca. 92 cm											
Schließsystem	907168											
Kurzzeit Mietkonditionen pro Fach inkl. Schutzbrief (bis 2000 €)	Modell S 1 € / Tag, Folgetag 0,50 € 3,50 € / Monat Modell L 1 € / Tag, Folgetag 0,50 € 4,00 € / Monat Modell XL 1 € / Tag, Folgetag 0,75 € 4,50 € / Monat Anmietung über QR-Code per Handy -> PIN											
	Abrechnung per PayPal, Kreditkarte, Lastschrift											
Langzeit Mietkonditionen pro Fach	Modell L 6 Monate (Semestervertrag, Vorauszahlung) 1. Monat: 1,80, ab 2.: 2,20 € 12 Monate 2,20 € / Monat 24 Monate 2,00 € / Monat 48 Monate 1,80 € / Monat ■ zzgl. Schutzbrief 10 € / Jahr und Kaution											
Kosten für die HS	 Anmietung, Verwaltung und Bezahlung über Online-Portal keine 											
Besonderheiten	 Anlieferung, Montage, Service, Abrechnung übernimmt der Anbieter Kostenloser Musterschließfächerschrank: 6 - 8 Wochen Abschluss (Hochschule) über Gestattungsvertrag 											

Bedarf Pinnwände, Vitrinen und Infoständer (B1)

Stand: 25.07.2018

	TBW	E+I	PRwiss + TUV	Bibliothek	Verwaltung
B1-Pinnwände* 1540 x 975 mm ca. 500 € / Stück	22	18 - 20	1	?	2
B1-Glasvitrinen mit LED* (für Wandnischen)	-	18 – 20	-	1	-
(Abbildung ähnlich) 1300 x 1830 x 500 mm ca. 1390 € / Stück	kein Bestand in den Fluchtwegen	aktuell sind 25 im Bestand		Buchtauschregal	
B1- Info- /Prospektständer*	Caree. Studiur	4 für FB r Service m flexibel f. PR	(1) ggf. gemeinsame Nutzung mit FB	1 Infomaterial	-
(Abbildung ähnlich) 1000 x 1800 x 500 mm ca. 1025 € / Stück					

Hinweise / Anmerkungen

Pinnwände

- Alle Pinnwände im Bestand stellen eine Brandlast dar.
- B1-Pinnwände ohne Schlüssel, automatisches Schließen (Federnzug), 1 Modell für alle, Größe ist für ca. 21 DIN-A-4-Blätter geeignet

Glasvitrinen

- Ersatz für die bestehenden Vitrinen, die in der Regel in Wandnischen eingebaut sind. Diese Bestandsvitrinen entsprechen nach heutigem Stand nicht den Brandschutzbestimmungen (B1). Endgültige Klärung steht aus.
- B1-Glasvitrinen mit 4 Dickglasböden, Schiebetüren, Sicherheitsschloss, 2 seitlichen, durchgehenden LED-Profilschienen. Die Kosten für die Verblendung müssen noch ermittelt werden.

Info-/Prospektständer

- Alle Info-/Prospektständer im Bestand stellen eine Brandlast dar.
- B1-Glasvitrinen mit Schiebetüren und 4 abgekanteten, schräg eingelegten Ablagefächern.
 Wahlweise mit 3-, 4- oder 5-seitiger Verglasung (preisgleich).

^{*} Die Produkte (inkl. Preisangaben mit MwSt) sind von der Firma APH Aluprodukte (www.aph-vitrinen.de)