Fachhochschule Südwestfalen

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

6. Treffen *Runder Tisch*

8.2.2019

Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

6. Treffen *Runder Tisch*

Agenda

- Begrüßung + Aktuelles
- Lichtgestaltung Schwarzes Loch: Vorstellung der Projektarbeit
- Reminder: Multiplikatorenfunktion der TeilnehmerInnen *Runder Tisch*
- Projektliste
  - Sach- und Planungsstand der einzelnen Teilprojekte
  - Neue Teilprojekte:
    - Flur EG
    - Sanitäre Anlagen EG
    - Bibliothekseingangsbereich: Bestuhlung
- Diskussion + Erfassung der Ergebnisse
- Abschluss

(Teil)Projekt *Schwarzes Loch*

- Vorstellung der Projektarbeit *Lichtgestaltung Schwarzes Loch* von Natalie Held + Marvin Lange; Betreuer: Matthias Boeser (Lehrbeauftragter *Lichtplanung und Design*)

Multiplikatorenfunktion der TeilnehmerInnen Runder Tisch



Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Projektliste der (Teil)Projekte

Projektliste

- Sach- und Planungsstand der einzelnen Teilprojekte
- Vorstellung der neuen Teilprojekte

Ergebnisse (1/2)

- Lichtgestaltung Schwarzes Loch: Die vorgestellte Projektarbeit (Metapher: Herz der Maschine) der Studierenden N. Held und M. Jung wurde sehr positiv bewertet und wird weitergeführt bis zur Ausführungsplanung.
- Teilprojekt Bibliothekseingangsbereich: Der Entwurf ist OK. Hinweis von FaSi: Loungesessel und -tische sollten möglichst fixiert werden, damit sie nicht in den Flucht- und Rettungswegbereich verschoben werden können.
- Teilprojekt Flur EG: Der Entwurf ist OK, die vorgesehene Kitchenette entfällt, dafür soll ggf. eine Prospektvitrine installiert werden. Über die endgültige Belegung und ggf. Verortung der geplanten B1-Pinnwände und Einbauvitrinen werden die BedarfsträgerInnen innerhalb von 2 Wo. Feedack an Frau Woelke geben. Prof. Mundinger spricht mit Herrn Trenkler über die Einbauglasvitrinenbelegung (1 statt 2).
- Teilprojekt Sanitäre Anlagen – HE 19/HE 20: Analog zu H 521 (Herren-WC) werden die Sanitärräume HE 19/HE 20 im Flur EG modernisiert.

Ergebnisse (2/2)

- Im Kontext Teilprojekt Flur EG wurde beschlossen, dass die Finanzierung der Brandschutzertüchtigung / Vereinheitlichung bzgl. Pinnwände und (Einbau)Glasvitrinen zukünftig kein Thema des Runden Tisches mehr ist. Frau Woelke erstellt für die zu ersetzenden Pinnwände und Einbauglasvitrinen eine Kostenschätzung.

- Terminierung des Inputs/Feedbacks: 24.04.2019 an woelke.barbara@fh-swf.de; Betreff: HA Runder Tisch: [*Anliegen*]
- Nächste(s) Treffen *Runder Tisch* (Datum und Uhrzeit):
  - 09.05.2019 (Do.), 9 Uhr, H 104

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Abschluss

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Aufmerksamkeit!

TeilnehmerInnen-Liste *Runder Tisch* – 6. Treffen

08.02.2019

	Name	Unterschrift
1	Alexander Althöfer	
2	Andreas Bauer	
3	Matthias Boeser	
4	Cihan Bozkurt	
5	Sonia Busse	
6	Christian Dabrowski	
7	Natalie Held	
8	Heinz-Joachim Henkemeier	
9	Harald Jakob	
10	Dominik Kaiping	
11	Melanie Kalovljevic	
12	Anna Krause	
13	Marvin Lange	
14	Rike Möllmann	
15	Harald Mundinger	
16	Tina Neumann	
17	Theresa Oganowski	
18	Jutta Renz	
19	Jörg Romeikat	
20	Bernadette Stolle	
21	Barbara Woelke	