Fachhochschule Südwestfalen

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*



8. Treffen *Runder Tisch*

18.07.2019

Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

8. Treffen *Runder Tisch*

Agenda

- Begrüßung + Aktuelles
- Projektliste
  - Abgeschlossene Projekte
  - Sach- und Planungsstand der bewilligten Teilprojekte
  - Neu geplante Teilprojekte
- Diskussion + Erfassung der Ergebnisse
- Abschluss

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Projektliste der (Teil)Projekte

Projektliste

- Neues zu bereits abgeschlossenen Teilprojekten:
  - Mensa
  - Parkplatzmarkierung
  - Mustersanierung Sanitäre Anlagen H 521
- Sach- und Planungsstand der bewilligten Teilprojekte
  - Schwarzes Loch
  - Flure Hauptgebäude EG, 1. bis 5. OG Sanitäre Anlagen 1. bis 4. OG
  - Innenhofgestaltung
- Vorstellung der neu geplanten Teilprojekte
  - Sanitäre Anlagen AE, HE, HU, ME, MU, VU
  - Lerninseln: Lichthof – 1. Bestuhlungsentwurf
- Sachstand: Klimatisierung der Besprechungsräume H 104 + H 302

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Diskussion + Erfassung der Ergebnisse

Ergebnisse 1 von 2

- Die Kritikpunkte zur Mustersanierung H521 wurden besprochen. An dem Ausstattungskonzept wird mit Ausnahme der Obentürschließer und Position der Reservehalter festgehalten. Die Funktionstüchtigkeit des Seife- und Handtuchspenders wird in HE 19 / HE 20 überprüft.
- Dem B1-Bestuhlungskonzept inkl. Akustikelemente des Lichthofs (Verteilerflur) wurde zugestimmt. Für die beiden kleinen Loungebereiche sollte zumindest für eine Sitzgruppe ein höherer Tisch vorgesehen werden. Die Arbeitstische sollten für Rollstuhlfahrer unterfahrbar sein. Die Detailplanung erfolgt nach Klärung mit dem BLB bzgl. Möblierung und freizuhaltende Flucht- und Rettungswegflächen.
- Die Rahmenbedingungen für das Aufstellen von Wasserstreamern werden weiter geprüft (geeigneter Standort vs. Flucht-und Rettungsweg, verfüg- bwz. machbarer Wasseranschluss usw). Vorgeschlagen wurde auch ggf. geeignete (Zapf) Flaschen als Merchandising-Produkt im FH-SWF-Webshop anzubieten
- Eine Anfrage an das für das Brandschutzkonzept der FH SWF zuständige Sachverständigenbüro soll klären, ob der Leuchtkasten über der Fachschaftstür E+I den B1-Anforderungen entspricht.

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Diskussion + Erfassung der Ergebnisse

Ergebnisse 2 von 2

- Klimatisierung: Herr Henkemeier erläuterte seine Entscheidung, die gewünschte Klimatisierung u.a. der Besprechungsräume bis auf Weiteres nicht zu genehmigen.

- Terminierung des Inputs/Feedbacks: 11.10.2019 an woelke.barbara@fh-swf.de; Betreff: HA Runder Tisch: [*Anliegen*]
- Nächste(s) Treffen *Runder Tisch* (Datum und Uhrzeit):
  - 24.10.2019 (Do.), 9 Uhr, H 104

Projekt: *Campus Hagen - Modernisierung der Liegenschaft*

Abschluss

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Aufmerksamkeit!

TeilnehmerInnen-Liste *Runder Tisch* – 8. Treffen

18.07.2019

	Name	Unterschrift
1	Andreas Bauer	A. Bauer
2	Cihan Bozkurt	
3	Sonia Busse	
4	Claudia Hartmann	C. Hartmann
5	Heinz-Joachim Henkemeier	
6	Manfred Heße	M. Heße
7	Harald Jakob	M. Jakob
8	Melanie Kalovljevic	
9	Anna Krause	A. Kr
10	Rike Möllmann	R. Möllmann
11	Harald Mundinger	
12	Tina Neumann	
13	Theresa Oganowski	T. Oganowski
14	Jutta Renz	Renz
15	Bernadette Stolle	
16	Barbara Woelke	B. Woelke

17 Felix Ritter F.