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	Projektliste	Runder	Tisch	(05.11.2020)			
Stand: 03.11.2020 

Standortweite	FH‐SWF‐Projekte   

Nr  (Teil)Projekte 

  E‐Tankstelle für private PKW 
 

   (abrechenbar/buchbar)    Aktueller Stand 
 Die Hochschulleitung lässt die Möglichkeiten sondieren, 

welche Anbieter zu welchen Konditionen für die 
standortweite Zurverfügungstellung von Ladesäulen für 
Studierende, Mitarbeiter*innen und Besucher*innen 
infrage kommen.  

  Zentrale Wasserspender/‐streamer 

      Aktueller Stand 
 Es werden Waterlogic‐Wasserstreamer zeitnah 

aufgestellt. In Hagen, Haldener Straße, im EG, neben 
Kitchenette, wurde Mittwoch, 28.10.2020, aufgestellt. 
Das 2. Gerät im Flur vor dem Lichthof folgt später. 

 Streamerflaschen in Selbstversorgung 
 

  Mülltrennung 
 

  standortweite Mülltrennung 
(wenigstens Papier und 
Restmüll) 

 

Aktueller Stand 
 Die Mülltrennsysteme (Papier, Plastik/Verpackungen, 

Restmüll) für alle Standorte wurden geliefert. Die 
Aufstellung/Montage in Hagen erfolgt ab KW 44 
sukzessive. 
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1.	Abgeschlossene	(Teil)Projekte  

Nr  (Teil)Projekte 

1  Mensa‐Öffnung mit Versorgungsautomaten; Chiporello 
‐> Kick‐off 

1.1  Strom‐ und WLAN‐Versorgung 
verbessern 

   Versorgung mit 15 zusätzlichen Steckdosen ist erledigt. 
 WLAN‐Ausbau: abgeschlossen 

2  Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen 
‐> Kick‐off  

2.1  Schwarzes Loch   
 
 
 
 

 

 Bei einer Begehung mit BLB, Brandsachverständigen, 
Bauamt, Feuerwehr und Dez. 7 am 15.01.2020 wurde die 
Planung erneut beanstandet. Das Projekt Loungeecke 
kann nicht realisiert werden. 

Alternative Planung 
 Umbauung, ggf.  Einsatz von Leuchtwänden (Walk of 

light).  
 Planung (externer Architekt) liegt bis dato. noch nicht 

vor. 
2.2  Lichtgestaltung Schwarzes Loch  Entwürfe (Beispiele)   Aufgrund der Begehung (s.o.), kann die Projektarbeit 

(Stand heute) leider nicht realisiert werden. Nach 
Umbauung ggf.  Einsatz von Leuchtwänden (s.o.) 
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Nr  (Teil)Projekte 

2.3  Neugestaltung Eingangsbereich 
Bibliothek 

vorher: 
 
 
 
 
 
 

nachher: 

 Umsetzung bis auf Austausch der Deckenplatten und ‐
beleuchtung abgeschlossen. 

 
Gewünschte Ergänzung 
 Stromanschlüsse für die Sitzecke (Studierendenwunsch): 

werden zusammen mit der Stromversorgung der 
Loungemöbeln in den Etagen eingerichtet. 
 

Ausstehend: 
 Erneuerung der Deckenbeleuchtung (ca.300‐500 Lux), 

Auftrag wurde im Oktober 2020 erteilt. Montage erfolgt 
in KW 46 bis KW 51. 
 

2.3  Bibliothek: Zugang zu den 
Lernräumen 

 außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten   Die Öffnungszeiten werden in der 
Klausurvorbereitungsphase ausgeweitet. 

6  Lerninseln: Wo möglich? 
‐> Runder Tisch 26.01.2018 

6.4  Umgestaltung M‐Halle 
(Lernzentrum/Verteilerflur) inkl. 
Schallschutz 

Alter Zustand:    Neumöblierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Um‐/ Neu‐Möblierung inkl. Akustikelementen des 
Lichthofs (Lernzentrum) ist abgeschlossen. 
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Nr  (Teil)Projekte 

7  Sanitäre Anlagen ‐> Runder Tisch 26.01.2018 

  Sanitäre Anlagen in der 
Liegenschaft Haldener Str. 

 
nach Modernisierung (am Beispiel H 521): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modernisierung der sanitären Anlagen ist abgeschlossen. 

3  Parkplatzmarkierung 
‐> Kick‐off, MA wiss 

   
 
 

 Markierungsarbeiten für ca. 189 Stellplätze durchgeführt. 
Randparkplätze wurden zusätzlich seitlich schraffiert. 
Zukünftig werden in der Fahrgasse parkende PKW‐Halter 
informiert, dass sie ggf. abgeschleppt werden.  

4  Besprechungsraum Bibliothekszentrale ME 02/13 
‐> Runder Tisch 26.01.2018 

   
   

 Modernisierung abgeschlossen.  
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Nr  (Teil)Projekte 

9  Fahrradständer (Interimslösung) 
‐> MA wiss, Runder Tisch 26.01.2018 

     
 

 ggf. zukünftig abschließbare Fahrradbox‐Lösung: 
http://cyc‐lok.ch/ 

 

  Barrierefreiheit 
‐> Fachschaften TBW und  E+I, VP Schwerbe., Beauftragte Stud.+ Beh. 

  Behindertengerechte Türen 
 

 

 Sachstand: 
 Foyer 1 <‐> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt 
 Foyer 1 <‐> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt 
 Foyer 2 <‐> FB‐Sekretariate: Stand: 5.2.2018 

erledigt 
 Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt 

 im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer 
Grundsanierung möglich 

 Weitere Maßnahmen nur bei konkretem Bedarf 
  Pinnwände / Vitrinen / Infoständer 

‐> FaSi, Brandschutz 
   

 

 Montage der Pinnwände (B1‐Schaukästen inkl. 
beschriftete Magnetfolien und Haftmagnete) und B1‐
Vitrinen inkl. B1‐Prospekt‐ und Buchtauschvitrine ist 
abgeschlossen. 
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2.	Bewilligte	und	priorisierte	(Teil)Projekte  

Nr  (Teil)Projekte  Sach‐ und Planungsstand 

5   Schallschutz + Gestaltung M‐Halle (Lichthof) 
‐> Runder Tisch 26.01.2018 
‐> Dieses Teilprojekt wird zukünftig unter 6. Lerninseln geführt 

6  Lerninseln: Wo möglich? 
‐> Runder Tisch 26.01.2018 

6.1  Umbau Werkstatt MU   Grundriss MU 07/MU06     MU 07 
 
 
 
 
 
 
MU 06         MU‐06‐Bestuhlung wie MU 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (Lernzentrum/ Lernwerkstatt) und zusätzlich 
Seminarraum in TBD‐Büro  

 Grundriss und Entwurf Frau Busse 
weiteres Vorgehen 
 Rückbau bestehender Installationen 
 Möblierung: ggf. Schreibtischstühle (statt starre 

Holzstühle) und Tische, die Stellvarianten erlauben. 
Aktueller Stand 
 Planung vom BLB: Baubeginn steht noch nicht fest 
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Nr  (Teil)Projekte  Sach‐ und Planungsstand 

6.2  Foyer 1 inkl. Eingangsbereich  Vorher: 

 
  Nachher:  

 Foyer‐Umgestaltung sollte in Verbindung mit dem 
Haupteingangsbereich (außen) stattfinden; ggf. in 
Verbindung mit Außentreppensanierung (BLB) 

 Prüfung 2. barrierefreier Zugang:  Ist aufgrund der 
aktuellen Eingangs‐ und Treppensituation fast nicht 
realisierbar, außerdem sehr hohe Kosten + geplanter 
Neubau 

 Umgestaltung der vorhandenen Holzbänke und 
Ergänzung mit einem Stehtisch inkl. 6 Hockern ist 
abgeschlossen.  

 Außen: Neugestaltung der Briefkastenanlage  
Weiteres Vorgehen: 
 Neuer Anstrich Heizkörper (RAL 7016)  
 Installation eines Wegweisers (ggf. auf Fensterfront) 
 Ggf. Ergänzung mit Pflanzaspekten 
 Außen: Erneuerung Abfalleimer (geplant im Kontext 

Bestuhlung Innenhof) 
6.3  Foyer 2   Vorher: 

 
 
 
 
 
 
 
Nachher: 

 Neumöblierung und Reinigung der Kunstwand sind 
abgeschlossen 

 Das Original‐Bild von U. Will wird auf Wunsch der 
Hochschulleitung nicht ausgetauscht. Es soll durch eine 
neue Beleuchtung besser in Szene gesetzt werden. 

Weiteres Vorgehen: 
 Beleuchtung für Kunstwand, Bild und Tischgruppen ist in 

Bearbeitung. 
 Ggf. Ergänzung mit Pflanzaspekten 
 Studierenden werden über die neuen Arbeitsplätze im 

Lichthof informiert (Rundmail von Frau Achtel). 
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Nr  (Teil)Projekte  Sach‐ und Planungsstand 

 6.5  Umwidmung Bibliothek 
Zeitschriftenmagazin 
(Projektabwicklung Bibliothek) 

 

 Einrichtung von Lernnischen für Studierende zum WS 
2020/2021 eingerichtet werden. ‐> Sachstand: Frau 
Schmied 

 Die Studierenden wünschen eine Buchrückgabestation, 
die eine Buchrückgabe außerhalb der 
Bibliotheksöffnungszeiten ermöglicht. Lt. Frau Schmied 
kann kein geeignetes B1‐Möbel gefunden werden. 
Vorschlag v. Projektteam: Anfertigung durch Schreiner 
analog zu den B1‐Kopiermöbeln 

6.6  Neugestaltung Flure inkl. Flurnischen, Spinde und Beleuchtung 
‐> Runder Tisch, MA wiss, Fachschaft  

  EG‐Hauptgebäude 
B1‐Pinnwände, Wartezone(n) 
Studierendenservicebüro‐
Bereich (SSB), Lichtaspekte      

 Umsetzung gemäß Entwurf inkl. Kitchenette 
abgeschlossen. 

Weiteres Vorgehen 
 sukzessive Erneuerung der Deckenbeleuchtung; Auftrag 

wurde im Oktober 2020 erteilt. Montage erfolgt in KW 46 
bis KW 51. 

 Ggf. Lösung für Türinfos (Papierflut): ggf. Klapprahmen, 
Magnettafel, digitales Pad vs. Zettellage ‐> einheitliche 
Erscheinung. 
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Nr  (Teil)Projekte  Sach‐ und Planungsstand 

  Hauptgebäude Flure 1. – 5.OG  Vorher: 
 
 
 
 
 
 
 
neue Sitgelegenheiten und Vitrinen 

   

 Umsetzung gemäß Entwurf inkl. Kitchenetten 
abgeschlossen. 

Weiteres Vorgehen  
 sukzessive Erneuerung der Deckenbeleuchtung; Auftrag 

wurde im Oktober 2020 erteilt. Montage erfolgt in KW 46 
bis KW 51. 

 ggf. Folierung der Türen (Kennzeichnung Etage, Sanitäre 
Anlagen), ggf. Schaffung von Farbflächen als weiteres 
Gestaltungelement 
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Nr  (Teil)Projekte  Sach‐ und Planungsstand 

10  Innenhofgestaltung 
‐> Kick‐off  

  Innenhofgestaltung: 
Snackpoint, Brunnen, 
(Schatten)Sitzgelegenheiten, 
Aufwertung Kunstwerk 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bei einer Begehung am 15.01.2020 mit BLB, 
Brandsachverständigen, Bauamt, Feuerwehr und Dez. 7 
hat die Feuerwehr den Entwurf für nicht realisierbar 
erklärt. Nahezu der gesamte Innenhof wird als 
Feuerwehrzufahrt, Drehleiterfläche und Sammelplatz bei 
einem Evakuierungsfall ausgewiesen. Gestattet werden 
lediglich die Aufstellung von 2 ‐ 3 Bänken (zusätzlich zu 
den bereits bestehenden). 

Weiteres Vorgehen  
 Neue reduzierte Planung mit Sitzgelegenheiten 

11  Modernisierung Senatssaal 
‐> Runder Tisch 23.01.2020 

  Senatssaal H 104  Ist: 
 
 
 
 
 

Entwurf: 

 
 

 Im Rahmen der Medienkonzeptumsetzung soll der 
Senatssaal modernisiert werden: u.a. komfortable 
Bestuhlung (26 reguläre Sitzplätze plus 14 Ersatzstühle, 2 
Stirntische mit Turnboxen), Rednerpult, neuer Teppich, 
Wandvertäfelung statt Einbauten, (Catering)Regale, 
Moosbild als Wandschmuck. 

 Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung: 
Kostenaufwand und Realisierbarkeit (Corona) werden 
aktuell geprüft (Vorschlag in diesem Kontext: 
Photovoltaik auf dem Dach der M‐Halle ‐> Projekt 
Stabsstelle Nachhaltigkeit) 

Aktueller Stand 
 Entwurfsplanung der Bestuhlung und Gestaltung ist 

abgeschlossen (s. Spalte links).  
 Die Umbaumaßnahmen (Demontage Schrankeinbauten, 

Trockenbau, Elektroarbeiten, Bodenbelag, Medienkanal 
und Eingangstür) betreut der BLB und sollen zeitnah 
beginnen.  

 Der Kanzler hat die Modernisierung inkl. 
Kostenbeteiligung an den Umbaumaßnahmen bewilligt. 
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3.	Vorschläge	(Teil)Projekte  

Nr  Projekte  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sach‐ und Planungsstand 
Vorschlag von: 1: Runder Tisch     2: Fachschaft E+I TBW    3: MATuV    4: MAwiss    5: MABibliothek    6: FB Projektgruppe   7: VP Schwerbeh.    8: FaSi   9: Dekan E+I   10: Beauftragte Stud.+ Beh. 

1. Einhausung Infoscreen ‐ 
Eingangsbereich Bibliothek: 
(Brandschutz)  

  x     
 

    x 
 Mit Beschaffung des Bibliothek‐Infoscreens IS soll die Einhausung 

vorgenommen werden ‐> Umsetzung steht in IS und HA aus 
 Zuständig: Bibliothek 

2. Dusche für 
Studierende/MitarbeiterInnen  x                 aktuell keine Räume vorhanden 

 Grundsatzentscheidung durch HS‐Leitung erforderlich 
3. Barrierefreiheit 

 

       

 

     

‐> Thematiken zur Barrierefreiheit zusammengefasst  
Aktueller Stand (26.07.2018): 
 Lt. Kanzler gibt es keine gesetzlichen Vorgaben für die Umsetzung der 

gewünschten Anpassungen. Daran orientieren sich auch Bauherren wie z.B. der 
BLB. Handlungsbedarf besteht zunächst nur bei akutem Bedarf. Bei einer 
Grundsanierung oder bei einem Neubau werden die Vorschläge neu bewertet. 

Behindertengerechte Türen im 
gesamten Gebäude 

  x     

 

     

 Sachstand: 
 Foyer 1 <‐> Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt 
 Foyer 1 <‐> Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt 
 Foyer 2 <‐> FB‐Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt 
 Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt 

 im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich 
Sprachcomputer in Aufzügen              x     Installation bei Grundsanierung 

Leitsystem für Schwerbehinderte 
       

 
  x    

 Fachberatung und ‐planung (Konzept) erforderlich 
 Installation bei Grundsanierung 

Arbeitsplätze in Hörsälen, Laboren und 
Bibliothek, Lernräume (unterfahrbare 
und höhenverstellbare Tische 
/Arbeitsplätze); Labore: 
Sitzgelegenheiten (Ausruhen, Versuche 
absolvieren 

                x 

 Frau Krause wird die Labore begehen und den Bedarf ermitteln, Feedback bis 
zum 12.07.2018, Vorstellung der Ergebnisse: 4. Treffen Runder Tisch 
(26.7.2018): Feedback von Frau Krause 

 Bei Neuplanungen sollen zukünftig diese Aspekte berücksichtigt werden 

Ruheraum 
                x 

 Extra‐Räume können aufgrund der Raumnot nicht zur Verfügung gestellt 
werden 

 Ggf. kann hierfür bei Bedarf der Multifunktionsraum genutzt werden 
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Nr  Projekte  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sach‐ und Planungsstand 
Vorschlag von: 1: Runder Tisch     2: Fachschaft E+I TBW    3: MATuV    4: MAwiss    5: MABibliothek    6: FB Projektgruppe   7: VP Schwerbeh.    8: FaSi   9: Dekan E+I   10: Beauftragte Stud.+ Beh. 

4. Gebäudeöffnungszeiten verlängern, 
insbes. vor Klausuren    x     

 
     

 Die neue Hausordnung sieht das nicht vor 
 weitere Diskussion durch Kanzler angestoßen  

5. Vorzeigeprojekt E+I und TBW    x               mehrfache Nachfrage brachte bisher keine Ergebnisse 
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4.	(Teil)Projekte,	die	nicht	berücksichtigt	werden  

Nr  Projekte  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Sach‐ und Planungsstand 
Vorschlag von: 1: Runder Tisch     2: Fachschaft E+I TBW    3: MATuV    4: MAwiss    5: MABibliothek    6: FB Projektgruppe   7: VP Schwerbeh.    8: FaSi   9: Dekan E+I   10: Beauftragte Stud.+ Beh. 

1.   Foyer 1/2: Versorgungsautomaten 
Sandwich + Getränke     x     

 
     

 abgelehnt wg. Brandlast und geplanter Serviceerweiterung der Mensa 

2. Foyer 1/2: Umgestaltung 
(Sitzgelegenheiten/Lernzonen/Pflanze
n)        x 

 

     

    ‐> wird im Kontext Schaffung von Lerninseln (siehe obe. Priorisierte Projekte, Punkt 
6.4) berücksichtigt, deshalb in Vorschlagsliste nicht mehr separat geführt 
 
 

3. Zusätzliche Steckdosen für Rechner der 
Studierenden in Seminarräume        x 

 
     

 ‐> erledigt, da technisch nicht möglich 

4. Multifunktionsraum für PR, ASTA, 
Fachschaft: Alternative f. Erste‐Hilfe‐
Raum 
 

    x   

 

     

 aktuell gibt es keine Ausweichmöglichkeiten 
 ggf. Nebenraum Mensa oder Besprechungsraum nach Bedarf buchen? 

‐> erledigt, da keine Räume zur Verfügung stehen 

5. Lärmschutz Feithstraße: 
Bäume/Hecken    x     

 
     

 Bäume und Hecken sind aufgrund der Topografie wirkungslos; 
Lärmschutzwände sind nicht umsetzbar 

6. Bannerwerbung auf dem Grundstück 
 

x       

 

     

 Werbebanner ausdrücklich gewünscht: FBs und Fachschaftsvertreter; 
alternativer Standort: Hausfassade 

 Stadt Hagen (Frau Leithaus) hat Einwände gegen Bannermasten, aber keine 
Einwände gegen Fassadenlösung (Videowall, siehe Bild links unten) 

 Gerichtliche Auseinandersetzung am Standort Soest endete zu Ungunsten der 
Videowall. Das Gerichtsurteil ist für alle Standorte richtungsweisend.  

7. Klimatisierung der Besprechungsräume 
H104 + H 302 

      x 

 

     

 Dazu wird es eine technische Bewertung geben. Diese soll als 
Entscheidungsgrundlage dienen, ob eine Realisierung 2019 möglich ist. 

 Herr Henkemeier erläuterte auf dem 8. Treffen Runder Tisch seine 
Entscheidung, die gewünschte Klimatisierung u.a. der Besprechungsräume bis 
auf Weiteres nicht zu genehmigen.  

 


